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	文献综述（包括课题现状和发展趋势）
	当前多数建筑企业对其工程项目的成本控制所采用的主要方法是每月初提出当月的成本计划与资源消耗数量，每月末通过会计报表的形式计算实际施工中发生的资源耗用，通过计划与实际的对比来评价工程经济指标是否完成。

建筑施工企业是一个高投资，高风险，相对利润大的一个行业。工程管理比较不注重成本控制，因为企业的制成品都是单一的工程项目，而每项工程的成本也不一样，不能像其他生产性企业一样有一个标准的成本控制方法。这也是该行业不注重成本控制的原因之一。随着社会经济的发展，企业之间面临愈来愈激烈的竞争，企业只有不断加强成本控制，减少支出，才能提高企业的市场竞争能力，实现企业的利润最大化。

近年来建筑市场竞争日益激烈，特别是市场机制，招投标体制不完善，致使投标单位为了获取工程项目，投标报价价格偏低，甚至低于成本价，造成中标价偏低，致使企业经济效益下滑，严重危及施工企业的生存和发展。施工企业源头没有控制好成本，就必须从节流阶段深挖潜力，不断完善项目成本控制方法，健全成本管理责任制，降低成本，提高经济效益。



	主要研究内容、方法及预期目的
	    本文从造价控制的现状和存在的问题出发，然受阐明建设工程从项目决策到竣工竣工结算各环节均直接或间接的影响着工程造价。为有效实施工程造价控制，确保投资项目效益，而从工程项目决策、设计阶段、招投标阶段、实施阶段、竣工结算阶段等贯穿工程建设全过程的各环节着手，最后，阐述各环节如何有效确定和控制工程造价的方法或建议。
    本文的研究目的：工程造价是工程建设的核心内容，也是市场运行的核心内容。工程造价控制的目的就是在合理范围和批准的限额内，同时确保良好的投资效益和社会效益。

	课题进度计划
	2016年11月1日—11月30 日         确定选题，收集相关资料

2016年12月1日—12月31日         撰写开题报告与开题

2017年1 月1 日—1 月 31日         收集资料，开展研究，形成写作提纲

2017年2月1日—3月15日           深入研究，形成论文初稿

2017年3 月 16 日—4 月 30 日        论文修改、定稿、打印、准备答辩


